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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kahden maanrakennushankkeen jäl-
kilaskenta. Yrityksessä jälkilaskenta on jäänyt pidemmän aikaa tekemättä, joten 
asiaan haluttiin paneutua tarkemmin. Tutkimustyön tarkoituksena on tarkastella 
hankkeiden kustannuslaskelman ja jälkilaskennan kustannusten eroja ja syitä sekä 
siirtää jälkilaskentatieto tarjouslaskennan käyttöön. 
Jälkilaskentatiedon huolellisella keräämisellä hankkeiden kustannusten seuraami-
nen ja tilastoiminen on vaivatonta. Jälkilaskentatiedolla yrityksen kustannuslaski-
joiden kustannustietous saadaan pidettyä ajan tasalla. Tutkimustyön jälkilaskenta-
tieto on kerätty työmaiden kustannuksista, työmaapäiväkirjojen merkinnöistä sekä 
työmaanhenkilöstön haastattelujen perusteella. 
Tutkimustyössä ilmeni yrityksen valmistuneiden hankkeiden jälkilaskentatietojen 
olevan puutteellisia. Viitekohteiden jälkilaskentatietojen ja niiden syiden perus-
teella molemmissa kohteissa oli yksi työvaihe, mikä vaikutti suuresti työmaan 
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The aim of this thesis was to investigate the post-processing of two building pro-
jects. The company’s calculations of the actual costs had been left undone for a 
longer time period so the company wanted them finished. The purpose of the in-
vestigation was to examine the estimated cost of the project, post-processing 
costs, as well as their differences and the reasons that causes these differences. 
When the final costs are known information are given to the offer calculation de-
partment. 
The proper gathering of the post-processing information about the project makes it 
easy to follow and compile the project statistics. With the help of the post-
processing information, the information of the costs will stay up to date. The post-
processing information of the investigation is based from site staff’s field inter-
views and collected data about site costs and log notes. 
During the investigation, it appeared that the company’s post-processing infor-
mation of the completed projects were incomplete. According to the post-
processing information of the targeted projects, there was one stage in both of the 
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1  JOHDANTO 
1.1 Tausta 
Opinnäytetyössä tutkitaan kahden maanrakennushankkeen työtehojen, työmuoto-
jen ja työnsuoritusten toimivuutta käyttäen pohjana tarjousta. Tutkimuksen avulla 
pyritään parantamaan tulevien urakoiden tuottavuutta sekä tuottamaan tarjouslas-
kennalle jälkilaskentatietoa työmaista. 
Lopputyön aiheen ehdotus tuli Destia Oy:ltä. Jälkilaskentatiedon kerääminen ja 
tarkastelu on viimeaikoina jäänyt yrityksessä vähäiseksi, minkä johdosta asiaan 
haluttiin keskittyä opinnäytetyössä. Jälkilaskentatiedolla yrityksen valmistuneita 
kohteita voidaan tilastoida ja tarkastella toteutuneita kuluja sekä vertailla niiden 
eroavaisuuksia kustannuslaskelmassa käytettyihin arvoihin. 
Yrityksestä yhteyshenkilöinä ovat työpäällikkö Sune Nygård ja rakennusmestari 
Teppo Luoto. Koulusta ohjaavana opettajana toimii yliopettaja Martti Laaja. Olen 
ollut mukana molempien kohteiden rakentamisvaiheessa, joten olen saanut käsi-
tyksen työmaalla tapahtuneista asioista.  
1.2 Tavoitteet 
Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä kahdesta maanrakennushankkeesta jälkilas-
kenta sekä siirtää tiedot tarjouslaskennan käyttöön. Jälkilaskennan tuloksella tar-
kastellaan toteutuneita työtehoja vertailemalla niitä tarjouksessa käytettyihin ar-
voihin. Tutkimuskohteiden avulla pyritään saamaan selville työtehojen eroavai-
suudet erilaisissa maanrakennushankkeissa. 
Jälkilaskentatiedolla pyritään löytämään asiat, joita parantamalla tai toisin teke-
mällä saataisiin kustannuksia pienennettyä. Tutkittavat maanrakennushankkeet 
ovat maaperältään sekä työtavoiltaan erilaiset. 
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelminä opinnäytetyössä on rakennushankkeen kirjallisuus sekä 
työmaamestareiden, työpäälliköiden ja laskentahenkilöstön haastattelut. Edellä 
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mainituilla henkilöillä on pitkä kokemus maanrakennusalalla. Työmaita tutkittaes-
sa suuressa roolissa on haastatteluista saatu tieto. 
Opinnäytetyön tutkimuspohjana käytössä on hankkeiden tarjoukset sekä toteutu-
neet kulut. Työmaapäiväkirjojen sekä työmaakokousten pöytäkirjojen tarkastelus-
ta selviää työmaan toteutukseen liittyviä asioita, jotka vaikuttivat työmaan etene-







Kustannuslaskennalla saadaan tuotettua hankkeelle kustannusarvio. Kustannus-
laskenta aloitetaan, kun tulee tarve tietää rakennuskohteelle kustannusarvio. Han-
kekustannuksiin sisältyvät kaikki hankkeen toteuttamisen sisältyvät kulut. 
Kustannuslaskentaa lähdetään tekemään annettujen tarjouspyyntöasiakirjojen pe-
rusteella. Kustannusmenetelmän valinnalla, määrälaskennan sekä hinnoittelun 
avulla saadaan kohteelle muodostettua tarjottu hinta. Kuvassa 2 on esitetty kus-
tannuslaskennan työvaiheet. /3,37/ 




Maanrakennusalalla on käytössä INFRA-nimikkeistöjärjestelmä. Nimikkeistöjär-
jestelmää laadittaessa tavoitteena on ollut kuvata tarvittavat osanimikkeistöt, tehdä 
rakennusosa- ja hankenimikkeistö sekä laatia rakennusosille määrämittausohje. 
Yhtenäinen nimikkeistöjärjestelmä helpottaa hankkeessa olevien osapuolien välis-
tä kommunikointia sekä yhtenäistää maanrakennusalan toimijoiden välistä kom-
munikointia. Nimikkeistöjärjestelmän avulla kustannuslaskenta sekä kustannuksi-
en vertailu on selkeää. /4,7/ 
Rakennusosa- ja hankenimikkeistö koostuu seuraavista pääryhmistä: 
1. Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 
2. Päällys- ja pintarakenteet 
3. Järjestelmät 
4. Rakennustekniset osat 
5. Hanketehtävät. /4,11/ 
 
Kuva 2. Esimerkki nimikkeistöjärjestelmästä. /4,17/ 
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2.2 Toimintatapojen määrittely 
2.2.1 Asiakirjoihin perehtyminen 
Asiakirjoihin perehtymisen tärkein tehtävä on saada kustannuslaskennasta vastaa-
van henkilön hahmotettua rakennushankkeen kokonaiskuva sekä kohteen laajuus. 
Asiakirjoihin tarkastelusta saadaan kuva hankkeen suunnitelmista ja kustannuk-
siin suuresti vaikuttavista asioista. Kustannuslaskennan valmistuminen aikataulus-
sa edellyttää, että perehtymisessä on huomioitu kohteen laajuus sekä ajallisesti 
oikein organisoitu kustannuslaskelman laadinta. 
Esimerkkejä asiakirjojen perehtymisestä urakkakohteessa: 
- Perehtyminen aloitetaan tarjouspyynnöstä sekä urakkaohjelmasta. Urakka-
kohteen tarjousaika ilmoitetaan tarjouspyynnössä. 
- Urakkaohjelma luetaan huolellisesti ja samalla merkitään muistiin asiat, 
jotka ovat merkityksellisiä kustannusmielessä sekä nopeisiin jatkotoimen-
piteisiin vaikuttavia. 
- Tutustumisen tavoite on saada yleiskuva hankkeesta sekä suunnitelmien 
valmiusasteesta. /3,37/ 
2.2.2 Laskentamenetelmän valinta 
Kustannuslaskentamenetelmiä ovat suoriteosa-, rakennusosa- ja tuoteosalaskenta. 
Yrityksillä on usein käytössä omat toimintatavat, joiden mukaan kustannuslasken-
tamenetelmä valitaan. Suunnitelmien valmiusaste vaikuttaa myös kustannuslas-
kentamenetelmän valintaan. /3,39/ 
Suoritelaskelmaa voidaan käyttää kohteessa, joissa suunnitelmat ovat pääpiirus-
tustasoisia sisältäen rakennusselityksen täydellisenä. Suoritelaskennassa pohjana 
käytetään yleensä nimikkeistöjärjestelmää. Suoritelaskennassa kohde on jaettu 
suoritteisiin, jotka jaetaan ja hinnoitellaan vielä panoksiin. Panokset eritellään vie-
lä erikseen työpanoksiin, tarvikkeisiin, aliurakoihin, kalustoon sekä muihin pa-
noksiin, mitä työmaalla on käytössä. /3,51–59/ 
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Rakennusosalaskentaa käytetään usein kohteissa, joissa tarkastetaan pysyykö 
suunnitteluratkaisu budjetissa. Rakennusosalaskennassa määräluettelo eritellään 
rakennusosiin. Laskennassa täytyy olla ehdotus- tai luonnospiirustukset ja raken-
nustapaselostus. Tienrakennuksessa osalaskenta voidaan jakaa esimerkiksi katui-
hin. /3,74/ 
Tuoteosalaskentaa käytetään yleensä, kun rakennettava kohde on vielä suunnitte-
luvaiheessa. Tuoteosalaskennassa kohde jaetaan esimerkiksi toimituskokonai-
suuksiin. Laskennan avulla suunnittelijoille saadaan muodostettua hinta, jonka 
avulla he suunnittelevat kokonaisuuden. /3,81/ 
2.2.3 Laskentatyön organisointi 
Kustannuslaskennan aloituspalaverissa sovitaan laskentatyön organisointi, eli 
kohteen aikataulu, tavoitteet laskennalle sekä tehtävä- ja vastuunjako. Yrityksestä 
riippuen aloituspalaveriin osallistuu yleensä tulosyksikön johtaja, laskenta-, työ-, 
hankintapäällikkö sekä kustannuslaskijat. Aloituspalaverissa määrälaskentaan, 
työnsuunnitteluun, hinnoitteluun ja hankintojen- sekä ennakkotarjoustenkyselyi-
hin määrätään vastuuhenkilöt. 
Organisoitavia tehtäviä kustannuslaskennassa: 
- Hankintojen ja aliurakoiden luettelointi yrityksistä, joilta pyydetään hinta-
tiedustelu. 
- Nimikkeistön luettelointi. 
- Työnsuunnittelun alustaminen. 
- Hinnoittelun suorittaminen. 
- Laskelman tarkastus. /3,39/ 
2.3 Kustannuslaskelman kokoaminen 
2.3.1 Määrälaskenta 
Määrälaskennan tärkein tarkoitus on saada luotua määräluettelo tarjouksessa an-
netuista suunnitelmista, asiakirjoista sekä selostuksista. Määrälaskennan tieto koo-
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taan yrityskohtaisen jäsentelyperiaatteen mukaisesti. Jäsentelyperiaatteet ilmoite-
taan nimikkeistönä. 
 
Kuva 3. Määrälaskennan työvaiheet. /3,41/  
 Määrälaskennan osa-alueet jaottuvat seuraavanlaisesti: 
- asiakirjojen tulkitseminen 
- kustannusmenetelmien tunteminen, hallitseminen ja määrien laskeminen 
- asiakirjoissa olevan tiedon kokoaminen määräluetteloksi, kustannuslasken-
tamenettelyn mukaisesti 
Asiakirjojen tulkitsijoilla täytyy olla kyky hahmottaa työmaan laajuus asiakirjojen 
perusteella sekä saada luotua määräluettelo. Onnistuneen hinnoittelun edellytyk-
senä on oikein eritelty ja kuvailtu tieto. Määrälaskennassa pitää huomioida tarkas-
ti, että osia ei lasketa useaan kertaan tai jätetä laskematta. Määräluettelon avulla 
saadaan kohteelle muodostettua kustannusarvio. /3,39–41/ 
2.3.2 Hintatiedustelu 
Aliurakoiden tai muiden hankintojen hintatiedustelu on tehtävä niin nopeasti kuin 
mahdollista. Hintatiedustelu edellyttää hankintojen rajausta sekä hintatiedustelun 
muodon määrittämistä ennakkohinnaksi tai sitovaksi tarjoukseksi. 
Hintatiedusteluun liittyvät piirustukset, työselitykset tai niiden osat, tutkimustu-
lokset, urakkarajaliitteen osat sekä muut mahdolliset hintatiedusteluun liittyvät 
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asiakirjat kootaan ja lähetetään aliurakoitsijoille tai tavarantoimittajille. /3,117–
121/ 
2.3.3 Suunnitelmien ristiriitojen selvittämien 
Suunnitelmien ristiriitojen selvittelyllä tarkoitetaan asiakirjoissa olevien epäsel-
vyyksien sekä eri suunnitelmien välisiä ristiriitojen selvitystä. Asiakirjojen ollessa 
epäselviä, kustannuslaskennassa käytetyt laskentaoletukset on siirrettävä aina kus-
tannuslaskenta- sekä määrälaskentamuistioon. 
Tarjouspyyntöasiakirjoissa on määritelty ajankohta, milloin epäselvyyksiin liitty-
vät kysymykset on esitettävä rakennuttajalle. Kysymykset tulee esittää kirjallises-
ti. Rakennuttaja vastaa ilmoittamaan ajankohtaansa mennessä urakoitsijoiden ky-
symyksiin. Rakennuttajan vastauskirjeeseen kootaan kaikki kysymykset urakoitsi-
joilta sekä vastaus jaetaan kaikille, joilta on tarjousta pyydetty, riippuen siitä, on-
ko esittänyt kysymyksiä vai ei. /3,40/ 
2.3.4 Hinnoittelu 
Hinnoittelussa annetaan määrälaskennassa saaduille tiedoille kustannus- ja työ-
menekit. Työlle hinta saadaan edellisen työmaan jälkilaskennasta, yrityksen omas-
ta tietokannasta tai yleisestä julkaisusta. Materiaalille hinta tiedustellaan yleensä 
jo laskentavaiheessa. Materiaalien hinta voidaan kysyä jo etukäteen ja tiedustella 
mahdollisia alennusprosentteja, jos kilpailutilanne työmaista on kova. Ennakko-
tiedustelulla voidaan vaikuttaa tarjouksen hintaan jo laskentavaiheessa. 
Yrityksillä on useasti jo valmiita alihankintasopimuksia, joiden perusteella voi-
daan jo laskentavaiheessa antaa työlle tai materiaalille hinta. Alihankkijoilta voi 
pyytää ennakkoon arviota tai ennakkotarjousta työstä. Työmaan yhteiskustannuk-
set saadaan yrityksen jälkilaskennasta tai yrityksen omasta tietokannasta. 
Tarjoushinta määritellään lisäämällä hankekustannuksiin riskivaraus, joka on yri-
tyskohtainen. Riskivarauksella pyritään varmistumaan ennalta arvaamattomiin 
kuluihin. Tarjoukseen lisätään vielä yrityskohtainen hankekate. Hankekate voi 
yrityksessä vaihdella riippuen työtilanteista sekä yleisistä suhdanteista rakennus-
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alalla. Tarjouksessa täytyy aina eritellä nettohinta, arvonlisävero sekä arvonlisäve-








Jälkilaskennalla pystytään tarkastelemaan toteutuneen työkohteen taloudellinen 
tulos sekä tarkastamaan toteutuneet suoritemäärät ja kustannukset. Jälkilaskennan 
tuotoksella yritys pystyy tarkastelemaan omia laskelmia eri työlajeissa sekä mate-
riaaleissa. Hyvin tehdyn jälkilaskennan avulla yrityksen laskentastrategioita voi-
daan päivittää jälkilaskentatietojen tuloksien mukaisesti.  
Jälkilaskentamenetelmät koostuvat rakennusaikana tapahtuvasta jälkilaskennasta, 
jälkilaskentapalavereista sekä viitekansion tekemisestä. Jälkilaskennan avulla saa-
daan tarkastettua rakennuskohteen taloudellinen onnistuminen. Jälkilaskennan 
avulla saadaan aina uutta tietoa erilaisten rakennushankkeiden toteutuneista ku-
luista. /2,45/ 





3.1.1 Hankkeen aikana tapahtuva jälkilaskenta 
Hankkeen aikana tapahtuneen jälkilaskennan tuotoksena tulee heti valmista las-
kentatietoa kustannusseurantaa varten. Jälkilaskenta tehdään aina välittömästi, kun 
tarkkailunimike eli työ- tai työkohde on saatu valmiiksi. Tarkkailunimikkeenä voi 
toimia jokainen tavoitelaskelman tehtävä. 
Hankkeen aikana tapatuvassa laskennassa täytyy aina varmistaa, että työ on var-
masti tehty, eikä kyseiselle työkohteelle tule lisää kuluja. Seuraavaksi on tarkistet-
tava, että laskut on kohdistunut oikeille litteroille sekä virheet korjattava. Suunni-
telmien laskentamäärävirheet pystytään välittömästi huomioimaan toteutuneiden 
määrien luvuista. Muutos- sekä lisätöiden vaikutus huomioidaan erikseen. 
Työn aikana tapahtuvan jälkilaskennan etu on, että jokainen työnimike voidaan 
välittömästi tarkastaa työn valmistuttua ja näin ollen kustannusten seuraaminen jo 
rakentamisvaiheessa on selkeää. Kustannusten korjaaminen on helpompaa raken-
nushankkeen aikana, kun tuotantohenkilöstö on tietoinen asiasta. /3,192–193/  
3.1.2 Jälkilaskentapalaveri 
Jälkilaskentapalaverin avulla saadaan kehitettyä yrityksen tuotantohenkilöstön ja 
kustannuslaskennan henkilöstön kustannustietoutta. Kokoukseen osallistuu yleen-
sä hanketta rakentamassa ollut työnjohto, työmaanjohto sekä kustannuslaskijat. 
Palaverissa työmaan henkilöstöllä sekä laskijoilla on mahdollista kertoa omia nä-
kemyksiä hankkeen kustannuseroihin. /3,194/ 
Kokouksessa käydään hanke läpi tarkkailunimikkeittäin ja erityisesti poikkeaviin 
kohtiin kiinnitetään syvällisemmin huomiota. Kokouksen jälkeen kustannuslaski-
joilla on tieto poikkeavista kohdista, mikä saadaan huomioitua seuraavia kustan-
nuslaskelmia laadittaessa. /2,48/ 
19 
 
3.1.3 Viitekansio ja mallikohde 
Viitekansio olisi tärkeä tehdä jokaisesta yrityksen tekemästä rakennushankkeesta. 
Onnistuneet hankkeet voidaan valita mallikohteiksi, joita voidaan hyödyntää tule-
vissa samanlaisissa hankkeissa. Viitekansio olisi tärkeä tehdä erityisesti hankkeis-
ta, jotka poikkeavat normaalista ja ovat harvemmin rakennettavia kohteita. Kansi-
on tietoja pystytään käyttämään hyväksi niin laskenta- kuin tuotantopuolella. 
/3,194/  
Viitetiedon olemassa olo helpottaa kustannuslaskijoita sekä työmaan johtoa, kun 
pystyy aina tarkastamaan, miten edellisessä samanlaisessa hankkeessa kyseiset 
työt on tehty tai materiaalit laskettu.  
Viitekansioon kootaan: 
- sopimusasiakirjat 
- hankkeen laskenta-asiakirjat 
- jälkilaskelmat 
- hankkeen aikana päivitetyt laskelmat 
- toimittajien sekä urakoitsijan arvostelut. /2,48/ 
3.2 Jälkilaskennan merkitys 
Jälkilaskennan tuotoksella saaduilla tiedoilla pystytään ylläpitämään ja seuraa-
maan yrityksen tietokantoja. Tietokantojen päivityksellä pystytään ylläpitämään 
yrityksen kilpailukykyä sekä mahdollistamaan kilpailukyvyn pysymisen kohdal-
laan. Rakennushankkeen toteuman ja tavoitteen tiedot muokataan yrityksen tieto-
kantoihin sopiviin muotoihin. Tietokantojen ollessa samanmuotoisia kohteiden 
tietoja pystytään jälkeenpäin käyttämään sekä käsittelemään kustannuslaskennassa 
ja tilastoinnissa. /3,191/ 
Yksittäisen työmaan jälkilaskentatiedolla ei tule muuttaa suoraan yrityksen kus-
tannuslaskelman tietokantoja. Yrityksen tiedostaja yleensä päivitetään, jos työme-
netelmät tai tarvikkeet ovat muuttuneet huomattavasti. Jälkilaskennalla saadaan 
löydettyä kustannuseroihin vaikuttavat tekijät, mutta ei syitä.  Kustannuseroja tar-
20 
 






4 TARJOUSLASKENTA JA JÄLKILASKENTA DESTIALLA 
4.1 Tarjouslaskenta 
Tarjouslaskenta Länsi-Suomen alueella toimii keskitettynä Destian Oulun yksi-
kössä, jossa lasketaan laajemmat tarjoukset sekä tarvittaessa tarkastetaan paikal-
lisosastojen laskelmat. Vaasan alueella tarjouksia lasketaan tienhoitotyön ohessa, 
aina työtilanteen mukaisesti. Tarjouspäällikkö ja työmaapäälliköt seuraavat julki-
sia hankintoja Hilma-järjestelmästä. Hilma-järjestelmään tulee esille kaikki julki-
set hankinnat, joista valitaan kohteet tarjouslaskentaan. 
Destialla on maanrakentamisen TS-kortisto käytettävissä kustannuslaskentaa teh-
täessä. TS-kortistossa on ilmoitettu tietoja eri työvaiheiden työnopeuksista, sekä 
työtehoista. Kortisto on osittain vaikeasti sovellettava eri työvaiheiden työkustan-
nusten osalta. Jokainen työmaa on aina erilainen maastoltaan, joten selkeää ete-
nemisnopeutta putkitukseen tai pyörätienrakentamiseen on haastava määritellä.  
Laskentahenkilöstöä haastateltaessa työmaiden työtehojen määrät perustuivat ko-
kemusperäiseen arvioon. Haastattelujen perusteella yleisin käytäntö laskettaessa 
työmaata oli kokemusperäinen arviointi, joka on tarjouslaskijoille kehittynyt työ-
vuosien aikana. Yrityksessä kustannuslaskentaa tehdään INFRA-nimikkeistön 
mukaisesti. Nimikkeistöjärjestelmä käyttö on todettu yrityksessä toimivaksi järjes-
telmäksi sekä kommunikointi kustannuslaskijoiden kesken on selkeää yhteisen 
nimikkeistöjärjestelmä johdosta. 
Kustannuslaskentaa tehdessä kohteen asiakirjoja sekä piirustuksia läpi käydessä 
kustannuslaskijoille syntyy selvä näkemys kohteen yleisestä kustannustasosta. 
Työmaapiirustuksista ja asiakirjoista ilmenee maaperänkoostumus sekä yleinen 
kuva työmaan mahdollisista hidasteista, mitkä vaikuttavat suuresti työtehoihin. 
Kustannuslaskijoilla täytyy olla kyky hahmottaa kohteen rakentamisen kustan-
nukset tarjousasiakirjojen sekä työmaapiirustusten avulla. 
Kustannuslaskennassa arvioidaan jokaiselle kohteelle omat työtehot, riippuen on-
ko kallioperäistä maastoa, moottoritietä vai asutusalueella työskentely. Asutusalu-
eella työskentelyssä yleensä pitää huomioida ahtaat työalueet, tavaran varastointi 
22 
 
haasteellista sekä kolmansien osapuolien aiheuttamat hidasteet työlle. Moottori-
tietä tehdessä pintamaanpoiston työnopeus on huomattavasti suurempi kuin esi-
merkiksi pyörätietyömaan, koska työalueet ja työmäärät ovat huomattavasti suu-
remmat. /7/ 
Hankintainsinöörin työpanoksella tarjousta laskiessa ilmeni haastattelujen perus-
teella olevan suuri merkitys. Hankintainsinööri tiedustelee tarjousvaiheessa mate-
riaaleille ja tarvikkeille hinnat sekä osallistuu vahvasti hinnoitteluun. Kilpailutta-
malla materiaalit ja tarvikkeet useammalta toimittajalta, saadaan varmistettua tuot-
teiden oikea markkinahinta. /8/ 
4.2 Jälkilaskenta 
Destialla jälkilaskenta tehdään jokaisesta rakennushankkeesta. Jälkilaskennan 
työmaasta suorittaa kohteen rakentanut työpäällikkö tai työmaamestari. Työmaan 
johtaneella henkilöllä on selvä näkemys kuluista ja tieto kustannusten litteroinnis-
ta. Jälkilaskenta siirretään tarjouspäälliköille, jotka näkevät laskelmista toteutu-
neet työkustannukset ja mahdolliset kustannuslaskennan virheet sekä alueelliset 
erot maarakennushankkeissa.  
Jälkilaskenta suoritetaan litteroimalla työvaiheet ja materiaalit omille litteroille. 
Tämän perusteella saadaan helposti tarkasteltua, miten työt ja materiaalit pysyivät 
budjetissa kustannuslaskelmaan verraten. Destialla on aina tarkoituksena tarkas-
tella jälkilaskennassa muutamaa osa-aluetta tarkemmin. /6/ 
Todellisuudessa jälkilaskentaa on suoritettu erittäin heikosti, vain muutamista 
kohteista oli siirretty jälkilaskentatiedot tarjouslaskijoille. Jälkilaskentapalavereita 
ei ole suoritettu kohteiden valmistumisen jälkeen. Jälkilaskennan puuttumisen 
yleisin syy oli kiire sekä epäselvät tai puutteelliset tiedot jälkilaskennan suoritta-
misesta. Työmaamestareilla ei ollut selkeää käsitystä, minkälainen ja miten jälki-
laskenta tulisi kohteesta suorittaa.  
Tarjouspäällikköä haastattelussa kävi ilmi, että hän olisi kiinnostunut erityisesti 
tiedot toteutuneesta kapasiteetistä. Toisin sanoen, minkälaisella työryhmällä ja 
kuinka kauan kyseistä työtä on todellisuudessa tehty. Materiaalien sekä tavaroiden 
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kustannukset saadaan selvitettyä jo tarjousvaiheessa. Tarjouspäällikkö olisi erityi-
sen kiinnostunut erikoishankkeiden toteutuneista työkustannuksista, joita voisi 
tarkastella samanlaista kohdetta laskiessa.  
Työaikaisen jälkilaskennan suorittamisella olisi hyötyä niin työmaan johdolle kuin 
kohteen valmistuttua tarjouslaskijoille. Työaikaisella laskennalla pystytään reaali-
aikaisesti seuraamaan, kuinka kustannukset toteutuvat kohteessa ja välttämään 
budjetin ylittymisen työvaiheittain.  
Erityiskohteista olisi hyvä tehdä mallikansio, missä olisi kaikki tiedot ja toteutu-
neet kustannukset. Erityiskohteet ovat usein harvoin rakennettavia, joista on vain 
vähän kokemusta laskijoilla. Mallikansiosta voitaisiin tarkastaa asioita kohteen 
rakentamisesta ja laskentavaiheesta. Seuraavassa erityskohteessa osattaisiin vält-
tää edellisessä kohteessa tapahtuneet virheet, kun ne olisi selvästi koottu yhteen 




5 VIITEKOHTEIDEN JÄLKILASKENTA JA ARVIOINTI 
Opinnäytetyössä tarkastellaan viemäri- sekä pyörätietyömaan eri työvaiheita sekä 
työmenekkejä. Tarkastelussa keskitytään erityisesti toteutuneisiin työmääriin ver-
raten niitä kustannuslaskelmassa käytettyihin arvoihin. Viemärityömaan on ra-
kennettu välillä elokuu-joulukuu, vuonna 2012. Pyörätietyömaa aloitettiin joulu-
kuussa vuonna 2010 ja valmistui kesäkuussa 2011. 
Työmaat olivat rakennustavaltaan erilaiset, toinen oli ainoastaan kunnallisteknii-
kan rakentamista ja toisessa rakennettiin pyörätietä. Yhdistävä tekijä työmailla oli 
talvikuukaudet sekä maaperänkosteus. Kohteiden tarkastelussa pyritään löyty-
mään työmaan ongelmakohdat sekä ongelmakohtien vaikutuksen työmaan etene-
miseen sekä talouteen. /8/ 
5.1 Työmaasuunnittelu ja -seuranta 
Työmaasuunnittelulla ilmeni olevan suuri vaikutus työmaan onnistuneeseen ete-
nemiseen. Työmaiden työsuunnittelusta vastasi kohteet rakentanut työmaamestari, 
joka oli laatinut kohteille ennen työn aloitusta yleisaikataulut. Kohteista oli pidet-
ty aloituspalaveri ennen työmaan alkua, jossa oli käyty läpi aikataulu viikkotark-
kuudella, työturvallisuus sekä työmaan rakentaminen. Työmaan läpi käymisellä 
pyritään työmaanjohdolle saamaan yhtenäinen käsitys tulevasta aikataulusta, ra-
kennusmenetelmistä sekä työtavoista. Aloituspalaverin jälkeen työmaanjohdolla 
on selkeä yhtenäinen käsitys työmaan toteuttamisesta.  
Ennen työmaan aloitusta projektinjohtajalla täytyy olla kyky hahmottaa työmaa ja 
käydä rakentaminen mielessä läpi työvaiheittain. Hyvin suunnitellun työmaan 
aloittaminen käynnistyy nopeasti sekä työmaalla vältetään ylimääräiset odotuspäi-
vät. Työmaalle tehtiin päiväsuunnitelma aina seuraavalle viikolle, mutta niiden 
toteutuminen oli haastava saada toimimaan.  
Rakentamisvaiheessa työmaanmestarilla täytyy koko ajan olla mielessä vaihtoehto 
B, kaivantoa kaivaessa ison kiven eteen tuleminen pysäyttää työn täysin, ellei po-
ravaunu ole koko ajan vieressä odottamassa. Tämä on työmaalla lähes mahdoton, 
koska poravaunun kustannukset ovat huomattavan suuria. 
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Viemärityömaalla aikataulua muokattiin työmaan alussa, työmaa ei edennyt suun-
nitelmien mukaisesti. Työmaalla pohjatutkimuksien tulokset eivät useassa koh-
dassa olleet kuvien mukaisia, joten poikkileikkauskuviin ei pystynyt täydellisesti 
luottamaan suunnitelmaa tehtäessä. Työmaapiirustusten kairaukset oli otettu 20 
metrin välein. Työmaa oli jaettu yleisaikatauluun kuuden rakennettavan linjan 
mukaisesti. 
Pyörätietyömaalla työmaansuunnittelu ei toteutunut aikataulun mukaisesti ankaran 
talven johdosta. Työt jouduttiin keskeyttämään jo tammikuussa, eikä alkutalveksi 
suunniteltuja töitä ei saatu suoritettua. Talven jälkeen työmaansuunnitelmaa kor-
jattiin sekä työkoneiden määrää lisättiin aikataulun kiinni saamiseksi. Työmaa-
suunnitelman korjaus onnistui ja työmaa valmistui aikataulun mukaisesti. Työmaa 
oli jaettu yleisaikataulussa 10 pääkohtaan, jonka mukaisesti työn toteutumaa seu-
rattiin. /6/ 
Yrityksessä on panostettu työmaanseurantaan, jolla pystytään seuraamaan työ-
maanaikataulua, -budjettia sekä ennakoimaan tulevaa työtä. Seurannalla ja rapor-
toinnilla työnjohtaja välittää työmaan tilanteen esimiehellensä. Työnjohtajan ra-
portoitavat asiat ovat: 
Välittömästi 
- Työtapaturmat ja ympäristövahingot 
Viikoittain 
- Oman vastuualueen tekninen toteutuminen (Määrät, massat, toteutusaika, 
laatu) 
- Vaaratilanteet, ylityöt ja MVR- mittauksen tulokset 
- Resurssit ja niiden ohjaus 
- Poikkeamat 
- Riskit ja mahdollisuudet 
Kuukausiraportointi 




Viemärityömaalla asennettiin 2,5 kilometriä paine- ja viettoviemäriä sekä vesijoh-
toa. Työmaan maaperä oli noin 70 % kallioperäistä maastoa, mikä asetti omat 
haasteensa työmaan toteutukseen. Työmaa sijaitsi ennestään tuntemattomalla alu-
eella, joten maaperän haasteellisuus tuli yllätyksenä työmaanjohdolle. Viemäri-
työmaaprojektia johti rakennusmestari, joka oli myös laskenut työmaan tarjouksen 
yhdessä tarjouspäällikön kanssa. 
Työmaan rakentaminen aloitettiin elokuussa kaivinkoneella sekä louhintakoneella. 
Louhinnan edistyessä työmaalle tuli toinen kaivinkone syyskuussa, joka aloitti 
putkituksen louhittuun kaivantoon. Työmaan rakentaminen oli sovittu kahden 
kaivinkoneurakoitsijan tehtäväksi, kolmas urakoitsija oli sovittu tulemaan viimei-
seksi kuukaudeksi työmaalle. Työmaalta toinen kaivinkoneurakoitsija poistui yl-
lättäen muualle, mikä aiheutti työsuunnitelman muutoksen.  
Työmaan sijainti asutusalueella asetti omat haasteensa rakentamiselle sekä rajoitti 
louhinnan panostuksen määrää. Asuinalueella työskentelyssä haasteena oli työalu-
eiden koko, materiaalien varastointi sekä liikenne työalueen välittömässä lähei-
syydessä. 
Viemärityömaan taloudellinen tulos oli erittäin hyvä ja pysyi hyvin lasketussa 
budjetissa. Laskentavaiheessa oli jäänyt laskematta yksi työ-osa, joka huomattiin 
vasta työmaalla. Työmaan hyvän taloudellisen tuloksen peruspilareita olivat työ-
maan kulujen tarkka seuranta heti hankkeen alkuvaiheesta lähtien. Kulujen seu-





Kuva 5. Työmaa sijaitsi asutusalueella. 
5.2.1 Rakentaminen 
Rakentaminen aloitettiin elokuussa puuston poistolla. Puuston poistossa käytettiin 
alihankintapalveluna metsäkoneyrittäjää. Rakennusmiehet kaatoivat yksittäisiä 
puita, joita ei katsottu tarpeelliseksi metsäkoneen tehtäväksi. Työmaa-alueella oli 
useita puita, jotka kaatoi paikallinen sähköyhtiö. Poistettavat puut, oli sähkölinjan 
alla tai sen vaara-alueella, minimoimalla riskit työmaalla vältyttiin vaarallisilta 
tilanteilta sekä ylimääräisiltä kustannuksilta. 
Pintamaanpoistoa tehdessä pyrittiin laittamaan sivuun kaikki pehmeä sekä multa-
pitoinen maa, jota pystyttäisiin käyttämään kaivannon täyttämisessä ja viimeiste-
lytöitä tehdessä. Työmaalla oli tarve kaikelle pehmeälle ja moreenipitoiselle maal-
le, koska maaperän kalliopitoisuus oli suuri. Louheen tilalle täytyi saada mo-
reenipitoista maata. Pintamaanpoistoa tehtiin aina louhijan etenemisen mukaisesti.  
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Louhinnalle suurimmat haasteet aiheutti kallioperän rikkonaisuus. Asutusalueella 
sijainnut työmaa rajoitti myös panostuksen määrää. Talojen yhteydessä työskente-
lyn johdosta kerralla voitiin räjäyttää vain pieni alue. Louhittaessa kalliota, kallion 
pintaa ei veden nousun johdosta voitu aukaista kuin pieni alue kerrallaan. Porauk-
sen jälkeen reiät täytyi välittömästi panostaa, ettei savi ja maa-aines täyttänyt jo 
porattuja reikiä. Louhintaliikkeellä oli käytössä poravaunu sekä traktori, jossa oli 
porauslaite. Yrityksellä oli työmaalla vain yksi louhijan pätevyydet omaava työn-
tekijä, joten poravaunu oli aina poissa käytöstä panostuksen sekä räjäytyksen ajan. 
/8/  
Kanaalikaivu suoritettiin osittain valmiiksi louhitussa maastossa ja osittain samas-
sa yhteydessä kun louhittiin. Kanaalikaivuun haasteena oli kaivannosta tulleen 
materiaalin varastointi. Louhetta tuli suuri määrä kanaalista ja työskentelyalueen 
ollessa rajoitettu, materiaalin varastoiminen oli haastavaa. Ylimääräisiä louheita 
kuljetettiin usealla kuorma-autolla samanaikaisesti. Keskittämällä kuljetuspäivät, 
työmaalla ei tullut ylimääräisiä kuorma-autojen seisontatunteja.  
 
Kuva 6. Putkien asennusta. 
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Putkien asennus piti tehdä välittömästi kanaalikaivuun yhteydessä, koska kaivan-
non auki jättäminen asutusalueella on suuri turvallisuus riski. Valmista aluetta 
syntyi päivässä vähän, mutta kustannuslaskelmassa oli osattu jo huomioida lou-
hinnan vaikutukset ja päivätehot olivat alhaisia. Jälkitäyttö piti välittömästi tehdä 
putkien asennusten jälkeen. Maaperän kosteus aiheutti asennettujen putkien siir-
tymisen lähes välittömästi, jos kaivantoa ei täytetty kunnolla heti putken asennuk-
sen jälkeen.  
Työmaa aloitettiin loppukesästä ja yleisin sää oli vesisade, mikä aiheutti jokaiselle 
työvaiheelle omat haastavuutensa. Kaivantoa kaivaessa, kaivannon kuivana pitä-
miseen tarvittiin lähes kokoajan uppopumppua, joka hidasti työn etenemistä. /10/ 
 
Kuva 7. Vesi teki rakentamisesta haastavan. 
5.2.2 Työtehot 
Työtehojen tarkastelu perustuu työmaapäiväkirjamerkintöjen tarkastelulla, työ-
maahenkilöstön haastatteluilla sekä työmaan kone- sekä rakennusmiestuntien seu-
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rantaan. Konetuntien osuus tarjouksen osuudesta oli 23 % ja rakennusmiestuntien 
osuus urakan tarjouksesta oli 9 %. 
Konetuntien yhteenlaskettu määrä ylittyi hieman tarjouksesta, mutta huomioiden 
kalliomäärän ylittyminen ilmoitetusta määrästä noin 30 %, ylittyneeseen määrään 
pitää huomioida myös lisäkonetunteja. Nämä asiat huomioiden työmaan konetun-
tien määrän ylitys oli vain muutama prosentti.  
Puustonpoistossa metsurille toteutunut määrä oli 24 % pienempi kuin kustannus-
laskelmassa. Tarjousvaiheessa alueella tutustumassa käyneet henkilöt olivat arvi-
oineet työmaan sijainnin osittain väärin ja näin ollen puustoa oli vähemmän ra-
kennusalueella. Pintamaanpoiston toteutunut työmäärä 27 % pienempi kuin kus-
tannuslaskelmassa, kallio oli useissa kohdissa lähes maanpinnan tasolle, joten pin-
tamaanpoisto oli nopeata. Työkohteille oli laskettu myös traktoritunteja, mutta 
puusto jäi maanomistajille sekä pintamaita ei ajettu pois. Pintamaita käytettiin 
viimeistelytöissä sekä louhitun kanaalin täyttämisessä. 
 
Kuva 8. Kanaalilouhintaa. 
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Kanaalikaivuun ja putkituksen työtunnit olivat lähes tarjouksen mukaiset. Kaiva-
mista hidasti louhitun kallion haastava kaivaminen sekä louhijan hidas etenemi-
nen, mikä vaikutti putkitukseen sekä kanaalin kaivamiseen. Putkitusta hidastavana 
tekijänä oli myös useassa kohdassa murskemateriaalin saatavuus. Kuorma-autolla 
tai traktorilla ei päässyt ajamaan mursketta työalueen lähettyville, joten kaivinko-
neelle tuli ylimääräisiä tunteja murskeen noutamisesta kauha kerrallaan.  
Louhinta oli työvaihe, joka vaikutti työmaalla lähes jokaiseen työvaiheeseen. 
Louhinnan työteho oli kuitenkin, nopeampaa kuin kustannuslaskelmassa oli las-
kettu. Kustannuslaskelmaa tarkasteltaessa louhinta onnistui hyvin, mutta louhinta 
vaikutti useaan työvaiheeseen. Louhinta oli noin puolet nopeampaa kuin kustan-
nuslaskennassa oli laskettu, mutta siihen liitetyt kaivinkonetunnit oli vain noin 
kolmasosa toteutuneesta louhintatyöstä.  Todellisuudessa kaivinkone oli koko ajan 
louhijan lähettyvillä, valmiina suojaamaan panostetun kallion. 
Jälkitäyttö ja osittain viimeistelytyöt tehtiin samanaikaisesti. Viimeistelytöiden 
osuudeksi jäi asukkaiden puutarha-alueiden siistiminen sekä mullan levitys. Maa-
najo suoritettiin kuorma-autoilla läheiselle läjitysalueelle. Kustannuslaskelmassa 
maanajo oli laskettu suoritettavaksi traktorilla, mutta työmaalla työ suoritettiin 
kuorma-autoilla. Toteutunut työtuntimäärä oli 20 % pienempi kuin laskelmassa. 
/8/ 
5.2.3 Työmaan ongelmakohdat 
Työmaan ongelmakohtien kokoamisella pyrin kokoamaan mahdolliset työmaata 
rasittaneet asiat, joita ei huomioitu tarjousta laadittaessa. Kyseisen työmaa-alueen 
ongelmien tarkastelulla pyrin huomioimaan asiat, että ne osattaisi huomioida seu-
raavassa saman sisältöisessä urakassa. Työmaan alussa huomattiin laskentavai-
heessa unohtunut työkokonaisuus, joka arvioitiin olevan noin 7 % tarjouksesta. 
Lopulta työ tuli maksamaan 3 % kokonaishinnasta. Tapahtuneen laskentavirheen 
huomattua työmaalla alettiin seurata erityisen tarkasti kuluja.  
Suurin ongelma osa-alue rakentamisessa oli louhinnan edistyminen. Taloudelli-
sesti louhinta ei ollut ongelma, mutta työn eteneminen aiheutti seurauksia myös 
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kaivinkoneille. Kallion louhinnan haastavuutta ei osattu arvioida tarjouslaskenta-
vaiheessa rakennusalueen huonon aluetuntemisen vuoksi. Alihankintasopimuksia 
etsiessä oli vaikea saada louhijaa kyseiselle työmaalle. Maaston haasteellisuus oli 
usealle paikalliselle toimijalle ilmeisesti tiedossa. Kallioperä oli erittäin haastavaa 
louhittavaksi, mikä vaikutti suuresti työn etenemiseen. Kallion rakenne oli rikko-
naista, joka aiheutti paineen katoamisen räjäytys kohdasta. Työmaalla louhinta-
ryhmiä olisi pitänyt olla kaksi, ettei louhintatyö olisi hidastanut putkitustyötä. 
Työmaalta poistui kaivinkoneyrittäjä, vaikka oli sopimus työmaalla työskentelystä 
työmaan loppuun asti. Konekuskin oli suunniteltu tehtävän samanaikaisesti putki-
tustyötä sekä louhijan avustamista. Työmaalta poistuneen urakoitsijan tilalle täy-
tyi saada välittömästi uusi kone, ettei työmaa viivästyisi. Uusi kaivinkone saatiin 
paikalliselta urakoitsijalta työmaalle viikoksi. Työmaalta poistunut urakoitsija lu-
pasi useasti tulla takaisin, joten sen tilalle ei välittömästi hankittu työmaan loppu-
ajaksi toista urakoitsijaa. 
Työmaalla oli yhteensä 7 eri kaivinkoneurakoitsijaa, mikä mielestäni aiheutti yli-
määräisiä kaivinkonetunteja. Kaksi urakoitsijaa oli noin viikon työmaalla. En-
simmäinen ja usein myös toinen päivä uudella työmaalle menee työmaahan tutus-
tumiseen. Käynnissä oleva työmaa on usein erittäin epäselvä ja vaikea saada ko-
konaisuutta huomioitua. Pitempikestoiselle työmaalle olisi tuottavuuden kannalta 





Kuva 9. Viemärikaivanto. 
Loppukesästä työmaan kostea maasto oli kaivettaessa haasteellista, koska putki-
kaivantojenseinämät jouduttiin kaivamaan loiviksi välttääkseen kaivannon sortu-
misen. Alkutalven kovat pakkaset aiheuttivat maaperän nopean routimisen, joka 
vaikeutti jälleen kaivutöitä. Sään kylmeneminen asetti omat haasteensa myös pai-
neviemärin sekä vesijohdon asentamiseen, jotka olivat kelatavaraa. Kelatavaran 
asentamisessa täytyi olla varovainen, ettei se pakkasen johdosta vaurioidu. Kus-










Pyörätietyömaa aloitettiin joulukuussa 2011, työmaa valmistui heinäkuun toisella 
viikolla vuonna 2012. Työmaalla rakennettiin 2,2 kilometriä pyörätietä korotettu-
na ajotien reunaan. Työmaa aloitettiin joulukuussa maanleikkauksella sekä sähkö-
yhtiön kaapelilinjojen siirrolla, mitkä oli suunniteltu tehtäväksi talven aikana. 
Alustavan työsuunnitelman mukaisesti töitä olisi tehty koko talvi ja maaliskuu 
olisi pidetty työmaa suljettuna maaperän kuivumista odotellessa. Talvi oli enna-
koitua kylmempi sekä lumisempi, joten työt jouduttiin keskeyttämään jo tammi-
kuun lopussa. Kaivuolot kävivät haastaviksi sekä sähköyhtiön töiden hidas etene-
minen esti Destian työn etenemistä. 
Rakennuskohteen tarjouksen oli laatinut työpäällikkö yhdessä työmaamestarin 
kanssa, joka myös rakennutti kohteen. Työmaamestari osallistuminen kustannus-
laskentaa näkyi työmaan taloudellisessa lopputuloksessa. Työmaan taloudellinen 
tulos oli reilusti yli tavoitteen, reunakiven vaihto sekä murskeen muuttaminen 
karkeammaksi. 
Destialla oli työmaanrakentamisesta useita urakkasopimuksia. Työmaan päällyste-
töistä sekä reunakiven asennuksesta oli urakkasopimus. Sopimukseen sisältyi ma-
teriaalit sekä niiden asennus. Kaivinkoneurakoitsijan urakkasopimukseen sisältyi 
kaivinkone-, rakennusmies- sekä maansiirtotyöt. Urakoitsijalla oli työmaalla kai-
vinkone sekä traktori maansiirtotöitä varten. Ilman haasteellista talvea urakoitsija 
olisi selvinnyt yksin työmaan toteuttamisesta. /8/ 
5.3.1 Rakentaminen 
Pyörätietyömaan rakentaminen aloitettiin joulukuussa maanleikkauksella. Sähkö-
yhtiö aloitti sähkölinjojen siirtämisen joulukuussa, mutta he eivät saaneet työtänsä 
tehtyä ja olivat näin ollen esteenä Destian työn etenemiselle. Talven nopea tule-
minen hidasti työmaan etenemistä tammikuun alusta lähtien. 
Sähkölinjojensiirrot oli suunniteltu tehtäväksi joulukuun aikana, mutta työt niiden 
osalta saatiin valmiiksi vasta toukokuussa. Työmaan kolmena ensimmäisenä kuu-
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kautena suunniteltuja töitä ei saatu tehtyä. Työmaalle lisättiin konekapasiteettia 
talven jälkeen aikataulun kiinni saamiseksi.  
Jakavan murskekerroksen ajaminen oli suunniteltu tehtäväksi helmikuuhun men-
nessä. Talvella jakavaa murskekerrosta saatiin ajettua vain kolmasosa, loput 
murskeet ajettiin työmaalle toukokuussa. Kantava murskekerros ajettiin työmaalle 
toukokuussa. Työmaan aikataulu oli saatu toukokuuhun mennessä suunnitelman 
mukaiseksi konekapasiteetin lisäyksellä.  
Kolmasosa rummuista ja salaojista saatiin työmaalla asennettua joulukuussa, mut-
ta loput asennettiin huhtikuun ja toukokuun aikana. Rumpujen ja salaojien asen-
taminen oli haastavaa alkukeväästä maaperän ollessa vielä roudassa sekä runsai-
den sulamisvesien valuminen kaivantoihin hidasti työtä. 
Työmaasuunnitelmista poiketen reunakiveksi asennettiin liukuvalettu reunakivi, 
joka nopeutti työtä sekä kustannukset pienenivät. Reunakivi asenettiin kolmessa 
päivässä, suunnitelmassa työhön oli varattu aikaa kaksi viikkoa. Pyörätien pääl-
lystystä jouduttiin siirtämään kaksi viikkoa suunnitelmasta eteenpäin, kunnan 
päällystäessä ajotietä samanaikaisesti. Kohteen päällystämisen sekä reunakiven 
asentamisen suoritettiin alihankintapalveluna. Työmaa valmistui aikataulussa hei-
näkuun toisella viikolla. /9/ 
 




Kohteen taloudellisesti suurimmat työt suoritettiin aliurakoina, jotka olivat pyörä-
tien päällystys, reunakiven asennus, kaivutyöt, maanajo sekä murskeen ajo. Pääl-
lystyksen sekä reunakiven asennuksen suoritti sama yritys. Murskeen ajosta oli 
tehty määräurakka, eli työmaalle ajetusta määrästä maksettiin.  
Pyörätietyömaan pintamaanpoiston toteutunut työmäärä oli sama kuin kustannus-
laskelmassa. Maanleikkauksessa sekä rumpujen asentamisessa työmäärät ylittyi-
vät kustannuslaskelmaan verraten. Molemmat työt alkoivat talvella, mutta ankara 
talvi hidasti töiden etenemistä. 
Murskeen ajon suunnitellut työmäärät työvuoroa kohden toteutuivat kustannus-
laskelman mukaisesti. Materiaalin toimittaneen yrityksen kanssa materiaalin saa-
tavuus oli hyvä. Mursketta oli aina saatavilla, kun sitä työmaalla tarvittiin. 
Kohteen työtehojen tarkastelu oli haastavaa useiden töiden ollessa urakoita. Urak-
kasopimuksien taloudelliset riskit työn suorituksista siirtyivät aliurakoitsijoille ja 
siitä johtuen Destian työaikainen työtehojenseuranta oli vähäistä. /8/ 
 
5.3.3 Ongelmakohdat 
Pyörätietyömaan ongelmakohdat liittyivät talven ennakoitua aikaisempaan tulemi-
seen ja sen johdosta työsuunnitelmien muutokseen. Töiden hidas eteneminen tal-
vella lisäsi kustannuksia työmaalle. Työskentely tiealueen välittömässä läheisyy-
dessä aiheutti vaaratilanteita. 
Aliurakoiden töiden yhteen sovittaminen oli ajoittain haasteellista. Päällystyksen 
suorittaneen yrityksen päiväeteneminen oli suunniteltua vähäisempi. Päällystyk-
sen hidas eteneminen esti kaivinkoneurakoitsijan viimeistelytöiden etenemistä.   
Työmaamestarin ja sähköyhtiön edustajien keskinäinen kommunikointi oli heik-
koa. Toukokuusta lähtien Destian sekä sähköyhtiön työmaanjohto pitivät työmaa-
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palaverin joka maanantai. Palaverit olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin, että sähkö-
yhtiön ja Destian työt olisivat edenneet yhdenmukaisesti. /6/  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
Opinnäytetyössä laadittiin jälkilaskenta kahdesta maanrakennushankkeesta. Jälki-
laskentatiedolla kustannuslaskelman ja toteuman välisien erojen syitä tiedusteltiin 
työmaanjohdolta sekä työmaan henkilöstöltä. Toimenpiteitä jälkilaskennan laati-
misessa on ollut työmaapäiväkirjojen tarkastelu, työmaahenkilöstön haastattelut 
sekä työmaan toteutuneiden kulujen tarkastelu. 
Työmaamestarin mukana olo jo laskentavaiheessa selkeyttää työmaamestarin kä-
sitystä työmaan kustannuksista ja työmääristä. Työmaamestarin tarjouslaskennas-
sa käytetty aika on hyödyksi rakennusvaiheessa, kun työmäärät ja hinnat on jo 
kerran aikaisemmin jouduttu miettimään ajatuksella. 
Työmaat valmistuivat aikataulussa sekä molempien työmaiden taloudellinen tulos 
oli hyvä. Työmaan tuloksen parantamisen kannalta sekä tulevien urakkakilpailuja 
laskettaessa molemmista työmaista löytyy parannettavia osa-alueita. 
Opinnäytetyötä tehdessä huomioin jälkilaskentatiedon hankkimisen haastavaksi. 
Yritykseltä puuttuu selkeä ja helppokäyttöinen jälkilaskentapohja. Tulevien työ-
maiden läpiviennissä tulisi huomioida kohteiden jälkilaskentatietojen huolelli-
sempaan keräämiseen. Jälkilaskentatiedon asema urakoitsijan kustannuslaskel-
massa on merkittävä, mikä pitäisi huomioida kohteiden rakentamisen yhteydessä. 
Työmaiden jälkilaskentatiedolla pystytään seuraamaan työmaiden toteutuneita 
työtehoja ja työmääriä sekä kehittämään kustannuslaskijoiden kustannustietoutta. 
Maanrakennusalan kovan kilpailun johdosta kustannuslaskijoilla täytyy olla ajan-
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    Viemärityömaa 








411614 Viemärityömaa 208 284 262428 54 144 
    41161400 Viemärityömaan Yhteiskus-
tannukset 
11 936 23000 11 064 
        9891 Projektin johtaminen 11 936 23000 11 064 
    41161401 Viemärityömaa, Työkustan-
nukset 
196 348 239428 43 080 
        162100 Putki- ja johtokaivannot 90 795 106676 15 881 
            AH Ulkopuoliset palvelut 61 954 67800 5 846 
            AT Aineet ja tarvikkeet 27 133 30876 3 743 
            MK Matkakulut 1 347 3000 1 653 
            VU Vuokrat 346 5000 4 654 
        171700 Irtilouhittu rakenne 91 560 98504 6 944 
            AH Ulkopuoliset palvelut 85 922 89300 3 378 
            AT Aineet ja tarvikkeet 5 637 9204 3 567 
        2100 Maaleikkaus 800 12876 12 076 
        6800 Kuivatusrakenteet ja putkituk-
set 
2 367 5700 3 333 
        7700 Tietyöt 5 516 7672 2 156 
        8710 Mittauspalvelut 4 658 8000 3 342 
Yhteensä 208 284 262428 54 144 
LIITE 3  1(1) 
 










Määrä/    
Toteuma 
Ero/tuntia 
          
 
  
   
 
  
   Pintamaan poisto m2tr 7500 7500   
Kaivinkone t 104 75 29 




  Hyötypuun poisto kpl 150 70   
metsuri t 102 24 78 
Traktori t 46 16 30 
 
  




 Maanleikkaus kaivanto m3ktr 5000 5000   
Kaivinkone t 378 396 -18 
Rakennusammattimies t 248 260 -12 
Traktori t 136 113 23 
     
     Putkitus m  2500     
Kaivinkone t 365 386 -21 
Rakennusammattimies t 333 386 -53 
     
     Louhinta m3ktr 1500 2000   
Louhinta t 1500 747 753 
Kaivinkone t 216 643 -427 
     Viimeistelytyöt m2tr 7500 7500   
Kaivinkone h 228 120 108 
Rakennusammattimies h 224 144 80 
     
     
     























402508 Pyörätie 294 049 336 625 42 576 
    40250800 Yhteiskustannukset 24 573 27 900 3 327 
        9890 Työpäälliköiden kustannukset 1 734 3 000 
1 266 
        9891 Projektin johtaminen 21 437 22 900 1 463 
        9897 Kiinteistökustannukset 1 403 2 000 597 
    40250801 Työkustannukset pyörätie 269 475 308 725 39 250 
        1110 Puuston poisto 9 079 12 500 3 421 
        162100 Putki- ja johtokaivannot 4 068 4 700 632 
        2100 Maaleikkaus 23 876 25 700 1 824 
        312200 Hulevesiviemäriputket 554 1 000 446 
        312300 Hulevesiviemärien tarkastuskaivot 1 508 3 400 1 892 
        3162 Kivien rikkominen 850 1 289 439 
        4430 Jakavat kerrokset 67 983 80 485 12 502 
        4510 Sitomattomat kantavat kerrokset 28 636 28 936 300 
        5210 Asfalttibetoni 42 831 48 632 5 801 
        5410 Betoni kiviverhous 34 560 45 380 15 820 
        5710 Reunatuet 813  1 145 332 
        6810 Päätierummut 8 627 9 764 1 137 
        6820 Sivuojarummut 6 369 7 545 1 176 
        6830 Salaojat 6 610 2 213 -4 397 
        7700 Tietyöt 29 784 26 436 -3 348 
        7916 Betonikiviverhouksen teko 244  1 200 956 
        8710 Mittauspalvelut 1 383 6 400 5 017 
        9999 Tekninen 1 700 2 000 300 
Yhteensä 294 049 336 625 42 576 
    
    
   
 
   
 





   









   
TYÖVAIHE YKSIKKÖ 
Määrä/  kustan-




      
      Pintamaan poisto m2tr 18500 18500 
  Kaivinkone t 48 52 -4 
 Traktori t 37 36 1 
 
   
   Jakavakerros m3rtr 6760 6760 
  Kaivinkone t 124 103 21 
 
      Kantavakerros m3rtr 1212 1212 
  Kaivinkone t 26 24 2 
 
      Maanleikkaus m3ktr 7500 7500 
  Kaivinkone t 274 322 -48 
 Traktori t 247 291 -44 
 
      Rummut m 555 555 
  Kaivinkone t 114 130 - 16 
 Rakennusammattimies t 126 130 -4 
 
      
 
